



## Puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmän toteutusvaiheet

### 1. Toteutusvaiheet ja niiden aikataulu

PVR-järjestelmän kehittäminen on suunniteltu jaettavaksi neljään toteutusvaiheeseen. Aikataulu perustuu pitkälti eduskuntavaalien aikatauluun.

Vaihe	Kuvaus	Alkataulu	Peruste
P1	Puolueiden ajantasaisen ilmoitusten laatiminen. Puolueiden on voitava tallentaa ajantasaisia ilmoituksia. Tämän edellytyksenä on puolueiden asiakasrekisterin olemassaolo. Asiakasrekisterin on toimittava tässä vaiheessa vähintään sillä tasolla, että asiakkaat ja puolueiden käyttäjät voidaan perustaa järjestelmään ja nämä (sekä VTV:n käyttäjät) voivat tehdä ajantasaisia ilmoituksia. Ilmoitukset pitää voida julkaista ja katselijoiden pitää voida löytää ne edes jonkin yksinkertaisen selailun avulla.	19.11.2010	Vaalikampanjan rahoitukseen lasketaan tuet, jotka puolueorganisaatio saa 6kk ennen vaaleja. Tämän takia ajantasaisia ilmoituksia tulisi voida tallentaa lokakuusta alkaen.
P2	Ehdokkaiden ja puolueiden ennakoilmoitusten tallentaminen. Tämän edellytyksenä on ehdokkaiden asiakasrekisterin olemassaolo. Ehdokkaat on voitava vähintään perustaa oikeusministeriön vaalijärjestelmästä tuotavien tietojen perusteella.	helmikuun alku 2011 (viikko 7)	Ennakoilmoitukset on voitava tehdä 1 kk ennen vaaleja. Koska kyseessä on laaja käyttäjäjoukko, pitää testaukselle jäädä aikaa.
P3	Vaalirahoitusilmoitusten laatiminen ja niiden käsittelyyn liittyvät toiminnot. Ei-valittujen ennakoilmoitukset tulee voida poistaa ja valittujen ja varasijalle tulleiden on voitava tehdä vaalirahoitusilmoitukset. Katselijoiden on voitava hakea tietoja ja VTV:n asiantuntijoiden on voitava aloittaa toimenpiteiden käsittely (raportit ja suoritteet käsittely yleisesti).	maaliskuu 2011	Järjestelmän perustoimintojen tulisi olla käytössä vaalien tuloksen vahvistamisesta lähtien. Koska käyttäjiä on paljon, pitää testaukselle jäädä aikaa.
P4	Järjestelmän täysi toiminta, mukaanlukien jälki-ilmoitukset ja tilinpäätöstietojen ilmoitukset sekä kaikkien suoritetyppien täysi käsittely.	kesäkuun puoliväli 2011	Vaalirahoitusilmoitukset on tehtävä 2kk kuluessa vaalien tuloksen julkistamisesta. Tämän jälkeen valvonta alkaa.

Mainitut toteutusvaiheet kuvaavat tarpeen saada PVR-järjestelmän osatoimituksia tietyn aikataulun mukaan. Edellä kuvattujen lisäksi tässä esitetään ohjeellinen aikataulu, joka on esimerkinomainen (esitettyä ei edellytetä toimittajan projektin vaiheistukseksi):

- projektin suunnittelu ja valmistelu, toukokuu 2010
- projektin aloitus, arkkitehtuuri ja määrittäminen alkaa, kesäkuu 2010
- käyttöliittymän prototyypin esittely, elokuu 2010
- vaihe P1 valmis, 19.11.2010
- rakenteellisesti täydentynyt versio VTV:n testaukseen, joulukuu 2010
- vaihe P2 valmis, helmikuu 2011
- vaihe P3 valmis, maaliskuu 2011
- varautuminen versiopäivitykseen (vaalit), huhtikuu 2011
- toiminnallisuus kokonaisuudessaan valmis, toukokuu, 2011
- hyväksymistestaus, kesäkuu 2011.



## 2. Toteutusvaiheisiin kuuluvat käyttötapaukset

Alla olevassa taulukossa on kuvattu, mitkä vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnot on ajateltu mihinkin toteutusvaiheeseen kuuluvaksi.

Käyttötapaus	P1	P2	P3	P4
<b>Puolueisiin liittyvä asiakasrekisteri</b>				
- Puolueen perustaminen rekisteriin	P1			
- Puolueorg. jäsenyksikön lisääminen	P1			
- Puolueorg. jäsenyksikön tietojen muuttaminen	P1			
- Puolueorg.käyttäjien hallinta	P1			
<b>Ilmoitusten yleiset käyttötapaukset</b>				
- Ilmoituksen tekeminen*	P1			
- Ilmoituksen muuttaminen*	P1			
- Ilmoituksen julkaiseminen*	P1			
- Ilmoituksen poistaminen julkaisusta			P3	
- Tarkista Y-tunnus	P1			
- Asian rekisteröiminen	P1			
- Kirjaaminen asiaan	P1			
<b>Puolueiden ilmoitukset</b>				
- Ajantasaisen ilmoituksen tekeminen	P1			
- Ajantasaisen ilmoituksen muuttaminen*	P1			
- Ennakoilmoituksen tekeminen		P2		
- Ennakoilmoituksen täydentäminen*		P2		
- Tilinpäätösilmoituksen toimittaminen				P4
- Tilinpäätösilmoituksen summa- ja hakutietojen syöttäminen				P4
<b>Ehdokkasiin liittyvä asiakasrekisteri</b>				
- Ehdokkaiden perustaminen rekisteriin		P2		
- Ehdokkaiden tietojen muuttaminen		P2		
- Ehdokkaiden tietojen päivitys			P3	
<b>Ehdokkaiden ilmoitukset</b>				
- Ennakoilmoituksen tekeminen		P2		
- Ennakoilmoituksen täydentäminen*		P2		
- Ennakoilmoitusten poisto julkaisusta			P3	
- Vaalirahoitusilmoituksen tekeminen			P3	



- Vaalirahoitusilmoituksen muuttaminen*			P3	
- Jälki-ilmoituksen tekeminen				P4
- Jälki-ilmoituksen muuttaminen*				P4
<b>Tietojen katselu ja haku</b>				
- Ilmoitusten selailu	P1			
- Ilmoituksen aikaisempien versioiden selailu			P3	
- Ilmoitusten haku			P3	
- Raporttien ajaminen ja katselu			P3	
<b>Valvonta</b>				
- Suoritteiden tarkastelu			P3	
- Suoritteen kirjaaminen			P3	
- Tiedoksiannon lähettäminen		P2		
- Ilmoitusvelvollisuudesta ilmoittaminen		P2		
- Ilmoitusvelvollisuudesta muistuttaminen				P4
- Täydentämispyynnön lähettämien				P4
- Lisäselvityspyynnön lähettämien				P4
- Kantelun käsitteleminen				P4
- Uhkasakon käsittely				P4
<b>Ylläpito- ja tukitoiminnot</b>				
- Vaalien perustaminen		P2		
- Palvelun ohjeiden ylläpito	P1			
- Ilmoituskohtaisten ohjeiden ylläpito	P1			
- Ilmoituskohtaisten kontrollien hallinta		P2		
- Käyttäjäksi rekisteröityminen	P1			
- Pääkäyttäjäksi rekisteröityminen	P1			
- Organisaation käyttäjäksi rekisteröityminen	P1			
- Käyttäjän rekisteröinnin hyväksyminen	P1			
- Käyttöoikeuden myöntäminen	P1			
- Tunnistautuminen VETUMAlla	P1			
- Tunnistautuminen	P1			

Yllä oleva taulukko kuvaa toteutusvaiheen tarpeen näkökulmasta. Toteutuksen ja siinä käytettyjen ratkaisujen takia on mahdollista, että jotkin toiminnot pitää/kannattaa toteuttaa aikaisemmassa vaiheessa kuin mitä yllä olevassa kaaviossa on kuvattu.